



Formamos gente eficiente

### CRONOGRAMA DE EJECUCION MODULO I

INICIO NACIONAL: 8 DE MAYO DE 2009

QUINTA VERSION - GESTION 2009

Nº	CIUDADES	#	Hrs/aca	MA. OZD	ABRIL	may-09					jun-09				jul-09				ago-09					sep-09				oct-09					nov-09			
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
VIERNES A DOMINGO						8 a 10	15 a 17	22 a 24	29 a 31	5 a 7	12 a 14	19 a 21	26 a 28	3 a 5	10 a 12	17 a 19	24 a 26	31 a 2	6	7 a 9	14 a 16	21 a 23	28 a 30	4 a 6	11 a 13	18 a 20	25 a 27	2 a 4	9 a 11	17	23	30 y 31	2	3 a 11	12	16 a 30
1	LA PAZ	53	230	SELECCIÓN DE LIDERES	SELECCIÓN DE LIDERES	1.1					EP					AH			P				BPC		EDF				13							
2	EL ALTO	53	230			1.2						EP					AH			P				BPC		EDF				13						
3	COCHABAMBA	39	230				1.2						EP					AH		FERIADO	P				BPC		EDF			13						
4	SANTA CRUZ	51	230				1.4					EP					AH			P				BPC		EDF				13						
5	TARIJA	45	230				1.1						EP					AH			P				BPC		EDF			13						
6	SUCRE - G1	41	230				1.4						EP					AH			P				BPC		EDF				13					
7	ORURO-G1	36	230				1.3						EP					AH			P				BPC		EDF			13						
8	LLALLAGUA	47	230						1.2					EP				AH				P				BPC		EDF			13					
9	TRINIDAD	32	230						1.1					EP				AH				P				BPC		EDF			13					
10	SUCRE - G2	25	230													EP					AH					BPC		EDF			13					
11	ORURO - G2	34	230							1.1						EP					AH					BPC		EDF			13					
12	POTOSI	34	230								1.2					EP					AH					BPC		EDF			13					
13	CHALLAPATA	30	230											1.4			EP				AH				P			BPC		EDF			13			
14	LPZ-ALTO-ORURO-G2	40	230												1.3		EP				AH			FERIADO	P			BPC		EDF			13			
JUEVES A SABADO									28 a 30	4 a 6	11 a 13	18 a 20	25 a 27	2 a 4	9 a 11	16 a 18	23 a 25	30 a 1	6 a 8	13 a 15	20 a 22	27 a 29	3 a 5	10 a 12	17 a 19	25	1 a 3	8 a 10	15 a 17	22 a 24	30					
15	COBIJA	30	230					1.2						EP					FERIADO	AH			P			BPC	FERIADO	EDF		13						
TOTAL		590				4	3	8	8	7	7	8	7	8	7	8	7	8	6	9	7	8	7	8	7	8	7	4	3							

Ge Programatico  
1 Colectivo Elaboracion de Proyectos

MODULOS

PLANTEL DOCENTE

1.1. Lic. Jorge Charman 1.2. Ing. Ivan Irazoque 1.3 Lic. Jessica Lanza 1.4. Lic. Joseph Tapia

**EVALUACION MODULO I:**

10%	ASISTENCIA Y PARTICIPACION:	Durante el desarrollo del modulo en fecha establecida.	1.x
15%	ESTRUCTURA DEL PROYECTO:	Definición Problema, Objetivos, Alcances y Limites, Justificaciones, Distribución tareas, Descripción de Herramientas a utilizar	EP
15%	APLICACIÓN HERRAMIENTAS:	Marco teórico, Aplicación Instrumentos (Encuestas, Entrevistas) Evaluación Instrumentos Aplicados, Conclusiones	AH
25%	PROPUESTA:	Estudio Técnico, Estudio Económico Financiero, Evaluación	P
35%	BORRADOR PROYECTO COMPLETO:	Incluye Estudios Anteriores, Conclusiones y Recomendaciones, Anexos, Bibliografía.	BPC
	ENTREGA DOCUMENTO FINAL:	Según Formato e Instrucciones del Programa	EDF
	DEFENSA DE PROYECTOS:	Según Instrucciones del Programa	13

**NOTA:** Los docentes entregaran sus comentarios y observaciones máximo hasta el día jueves proximo a la entrega de cada documento.